



ПРИКАЗ

НАЧАЛЬНИКА УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЕЙСКИЙ РАЙОН

от «12» октября 2017 г.

№ 299

г.Ейск

Об утверждении «Дорожной карты» подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Ейском районе в 2018 году

В целях организации качественной подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Ейском районе в 2018 году, п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить «Дорожную карту» подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Ейском районе в 2018 году (приложение).
2. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заместителя начальника управления образованием Н.Б.Паршину.

Начальник управления

Л.И. Перегудова

ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕНА

приказом начальника управления
образованием администрации
муниципального образования Ейский район
от 12.10.2017 № 299

**Дорожная карта
организации и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам
основного общего и среднего общего образования в Ейском районе в 2018 году**

№ п/п	Направления деятельности	Сроки	Ответственные лица
1. Анализ проведения ГИА в 2017 году			
1.1.	Проведение статистического анализа по итогам ГИА в 2017 году	июль – август 2017	Н.Б.Паршина Т.А.Фефелова Г.П.Гришко
1.2.	Подготовка аналитических материалов по итогам ГИА в 2017 году	июль – август 2017	Н.Б.Паршина Т.А.Фефелова Г.П.Гришко
1.3.	Проведение анализа результатов работы ОУ по подготовке и проведению ГИА в 2017 году	август – сентябрь 2017	Н.Б.Паршина Т.А.Фефелова Г.П.Гришко
1.4.	Проведение анализа результатов ГИА в 2017 году в малокомплектных, условно малокомплектных школах, гимназии и лицея, ОУ, показавших низкие результаты на ГИА	август – сентябрь 2017	Н.Б.Паршина Т.А.Фефелова Г.П.Гришко
1.5.	Проведение анализа планов ОУ подготовки и проведения ГИА по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2018 году	ноябрь 2017	Н.Б.Паршина Т.А.Фефелова
1.6.	Сравнительный анализ результатов ГИА выпускников 2017 года, получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием и медали «За особые успехи в учении»	сентябрь 2017	Н.Б.Паршина Т.А.Фефелова
1.7.	Проведение анализа недостатков и нарушений, выявленных при подготовке и	август – сентябрь	Н.Б.Паршина

	проведении ГИА в 2017 году	2017	Т.А.Фефелова Г.П.Гришко
1.8.	Проведение методического анализа результатов краевых диагностических работ	январь, 2018 март, 2018 апрель, 2018	Т.А.Фефелова Ю.В.Мельник О.С. Быстрицкая
1.9.	Проведение мониторинга продолжения обучения выпускниками 9-х, 11(12)-х классов 2016 года, не получившими аттестат о среднем общем образовании	октябрь 2017	Т.А.Фефелова
1.10.	Представление итогов проведения ГИА с анализом проблем и задачами на 2017/2018 учебный год на совещаниях с руководителями ОУ и их заместителями, учителями-предметниками на районных методических объединениях.	август – ноябрь 2017	Н.Б.Паршина Т.А.Фефелова
1.11.	Обработка и свод результатов экзаменов по учебным предметам	май-июнь 2017г.	Г.П.Гришко
2. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов			
2.1.	Организация подготовки обучающихся, не получивших аттестат об основном общем и среднем общем образовании в 2017 году, к передаче ГИА по обязательным предметам.	август – сентябрь 2017	Т.А.Фефелова общеобразовательные учреждения (далее - ОУ)
2.2.	Организация проведения ГИА в дополнительные сроки в сентябре 2017 года	сентябрь 2018	Н.Б.Паршина Т.А.Фефелова руководители ОУ
2.3.	Организация и проведение краевых диагностических работ и мониторинговых работ по подготовке обучающихся к ГИА.	2017/2018 учебный год (по приказу МОН и МП КК)	Н.Б. Паршина Т.А.Фефелова Ю.В.Мельник Г.П. Гришко
2.4.	Участие в проведении краевых обучающих семинаров (выездных и в дистанционном режиме) для участников ГИА.	2017/2018 учебный год	Н.Б. Паршина Г.П. Гришко
2.5.	Участие в проведении курсов повышения квалификации муниципальных тьюторов ГИА по учебным предметам ГИА	2017/2018 учебный год	Н.Б. Паршина Т.А.Фефелова Ю.В.Мельник Г.П. Гришко
2.6.	Участие в краевых обучающих семинарах с тьюторами, руководителями методических объединений, учителями – предметниками и специалистами, курирующими преподавание учебных предметов ГИА.	2017/2018 учебный год	Н.Б. Паршина Т.А.Фефелова Ю.В.Мельник Г.П. Гришко
2.7.	Семинар – совещания с руководителями ОУ и их заместителями	ноябрь 2017- март 2018	Т.А.Фефелова Ю.В.Мельник

			Г.П. Гришко
2.8.	Проведение муниципальных обучающих семинаров с тьюторами, руководителями методических объединений, учителями – предметниками и специалистами, курирующими преподавание учебных предметов ГИА	октябрь 2017 – март 2018 (в день проведения КДР)	Н.Б. Паршина Т.А.Фефелова Ю.В.Мельник Г.П. Гришко
2.9.	Оказание методической (консультативной) помощи учителям и обучающимся при подготовке к сдаче английского языка в 9-х классах, устной части по иностранным языкам, математики и русского языка на двух уровнях в 11-х классах	октябрь 2017 – май 2018	Н.Б. Паршина Т.А.Фефелова Ю.В.Мельник Г.П. Гришко
2.10.	Организация дистанционного обучения (консультации по материалам ЕГЭ для сельских, малокомплектных школ)	еженедельно	Е.В. Ратникова тьюторы
2.11.	Повышение квалификации педагогов: - участие в семинарах, конференциях, творческих встречах на региональном и муниципальном уровнях	в течение учебного года	Г.П. Гришко
2.12.	Проведение заседаний районных методических объединений учителей – предметников. Проведение заседаний школьных методических объединений	август - май 2017-2018 учебного года	руководители РМО заместители директоров по учебной работе
2.13.	Работа консультационных пунктов (тьюторов) и анализ посещения тьюторских занятий выпускниками школ района	в течение учебного года	Г.П. Гришко Т.А.Фефелова Ю.В.Мельник
2.14.	Организация работы тьюторов по изучению трудностей в работе учителей математики и оказанию методической помощи по улучшению практики самоанализа своей педагогической деятельности.	в течение учебного года	Г.П. Гришко Т.А.Фефелова Ю.В.Мельник
2.15.	Организация и проведение в ОУ открытых уроков, предметных недель, конкурсов, олимпиад с целью повышения качества подготовки к ГИА	в течение учебного года	Г.П. Гришко Т.А.Фефелова Ю.В.Мельник
2.16.	Проведение обучающих семинаров для руководителей и учителей математики и русского языка малокомплектных (условно малокомплектных) школ с целью улучшения качества образования	в течение учебного года	Г.П. Гришко Т.А.Фефелова Ю.В.Мельник
2.17.	Организация работы тьюторов с учителями русского языка и литературы и оказанию методической помощи по подготовке выпускников к итоговому сочинению (изложению)	октябрь 2017 -	Г.П. Гришко Т.А.Фефелова
2.18.	Организация работы тьюторов по изучению трудностей в подготовке выпускников к ЕГЭ по иностранному языку.	в течение учебного года	Г.П. Гришко Т.А.Фефелова
2.19.	Проведение тренингов с педагогами и учащимися по заполнению бланков ОГЭ, ЕГЭ, ГВЭ, итогового сочинения (изложения).	октябрь 2017 – май 2018	руководители ОУ тьюторы

2.20.	Организация дополнительных образовательных услуг для подготовки учащихся к ГИА: - дополнительные занятия; - индивидуальные консультации; - подготовительные курсы; - тьюторская служба.	в течение учебного года	руководители ОУ тьюторы
2.21.	Работа психологической службы (психологическая диагностика, консультации психолога школы, ИМЦ с выпускниками, их родителями, учителями).	в течение учебного года	Г.П. Гришко руководители ОУ
2.22.	Организация работы по подготовке к ГИА образовательных учреждений, показавших низкие результаты ГИА 2017 года	сентябрь 2017 – апрель 2018	Т.А.Фефелова Ю.В.Мельник Г.П. Гришко тьюторы
2.23.	Осуществление межмуниципального взаимодействия по обмену опытом организации и проведения ГИА.	ноябрь 2017– апрель 2018 (по согласованию с территориями)	Н.Б.Паршина
3. Нормативно-правовое и методическое сопровождение ГИА			
3.1.	Подготовка и обновление методических материалов по проведению информационно-разъяснительной работы с участниками ГИА и лицами, привлекаемыми к проведению ГИА: - рекомендации по оформлению школьных и предметных информационных стендов; - рекомендации по проведению классных часов с выпускниками и родительских собраний (с приложением перечня тем); - рекомендации по оформлению информационных блоков в школьных библиотеках; - рекомендации по работе сайтов	сентябрь 2017– май 2018	Т.А.Фефелова Ю.В.Мельник Г.П. Гришко
3.2.	Распространение памятки для обучающихся по подготовке к: - итоговому сочинению (изложению); - экзамену по иностранному языку (раздел «Говорение»); - экзамену по математике на двух уровнях (в форме ЕГЭ, ГВЭ); - экзаменам по учебным предметам по выбору (с учётом новых подходов к структуре и содержанию заданий)	октябрь – ноябрь 2018	Т.А.Фефелова Ю.В.Мельник Г.П. Гришко
3.3.	Обновление методических материалов по подготовке и проведению ГИА в 2018 году	в течение учебного года	Т.А.Фефелова Ю.В.Мельник Г.П. Гришко
3.4.	Распространение в ОУ методических рекомендаций и образцов КИМов по предметам ОГЭ и ЕГЭ.	в течение учебного года	Т.А.Фефелова Ю.В.Мельник

3.5.	Изучение и распространение в ОУ региональных организационных схем: - проведение ГИА; - сбора и хранения видеозаписи при проведении ОГЭ и ЕГЭ; - доставки экзаменационных материалов ЕГЭ в ППЭ и РЦОИ; - упаковки экзаменационных материалов в ППЭ; - хранение материалов ГИА – 9 и ГИА – 11; - межведомственного взаимодействия при проведении ГИА; - проведения итогового сочинения (изложения); - работы предметных комиссий.	ноябрь 2017 – март 2018	Т.А.Фефелова Ю.В.Мельник Г.П. Гришко
4. Финансовое обеспечение ГИА – 9 и ГИА - 11			
4.1.	Подготовка расчёта к смете расходов на 2018 год, выделяемых в муниципалитет по краевой целевой программе «Развитие образования».	декабрь 2017	Н.Б. Паршина Т.А.Фефелова И.Ф. Хараберюш
4.2.	Подготовка расчёта к смете расходов на 2018 год, выделяемых из муниципальных средств для подготовки и проведения ГИА 2018 года.	декабрь 2017	Н.Б. Паршина Т.А.Фефелова И.Ф. Хараберюш
4.3.	Размещение заказов по выполнению работ (услуг) по подготовке и проведению ГИА.	февраль-август 2018	Н.Б. Паршина Г.В. Муленко
4.4.	Подготовка технической базы ППЭ для проведения ГИА: - проведение ГИА по английскому языку; - печать индивидуальных комплектов и КИМов;	январь – май 2018	Н.Б. Паршина Т.А.Фефелова
5. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА			
5.1.	Организация обучения членов предметных комиссий по проверке выполнения заданий с развёрнутым ответом экзаменационных работ ОГЭ, ЕГЭ и ГВЭ	февраль-март 2018	Л.И. Перегудова Т.А.Фефелова Ю.В.Мельник Г.П. Гришко
5.2.	Участие в обучающих семинарах с последующим тестированием для ответственных за организацию проведения ГИА	февраль-апрель 2018 (1 раз в месяц)	Л.И. Перегудова Н.Б. Паршина Г.П. Гришко
5.3.	Подготовка предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА в 2018 году из числа: - выпускников ОУ текущего учебного года; - обучающихся и выпускников СПО; - выпускников прошлых лет; - лиц с ОВЗ, инвалидов и детей – инвалидов.	до 1 декабря 2017	Н.Б. Паршина Т.А.Фефелова

5.4.	Организация заседания рабочей группы по подготовке и проведению ГИА.	ноябрь 2017– май 2018	Н.Б. Паршина Т.А.Фефелова
5.5.	Составление ежемесячного плана подготовки и проведения ГИА.	до 25 числа каждого месяца	Т.А.Фефелова
5.6.	Подготовка распорядительных документов по подготовке и проведению ГИА и итогового сочинения (изложения).	в течение учебного года	Т.А.Фефелова
5.7.	Представление в МОН и МП КК сведений о кандидатурах в состав государственной экзаменационной комиссии (далее ГЭК).	по запросу МОН и МПКК	Н.Б. Паршина Т.А.Фефелова
5.8.	Осуществление взаимодействия с органами прокуратуры, МУЗ ЦРБ, ГУ МВД, Ростелекомом, водоканалом, ЖКХ, НЕСК-электросети.	сентябрь 2017 – июнь 2018	Н.Б. Паршина Т.А.Фефелова Ю.В.Мельник
5.9.	Организация установки и проверки готовности систем видеонаблюдения. Организация работы по выводу максимального количества аудиторий ППЭ района в офлайн трансляцию.	октябрь 2017 – июнь 2018	Н.Б. Паршина Т.А.Фефелова Ю.В.Мельник
5.10.	Организация работы по созданию условий в ППЭ для выпускников с ограниченными возможностями здоровья, детей – ивалидов, инвалидов.	февраль-июнь 2018	Н.Б. Паршина Т.А.Фефелова Ю.В.Мельник
5.11.	Осуществление взаимодействия с ДПС по организации безопасной доставки участников ГИА в ППЭ.	май-июль 2018	Л.И. Перегудова Н.Б. Паршина Т.А.Фефелова Ю.В.Мельник
5.12.	Формирование муниципальной базы данных: - руководителей ППЭ; - участников ГИА-9, ГИА-11; - общеобразовательных организаций; - организаторов ППЭ; - учителей-предметников, членов предметной подкомиссии ГЭК (по согласованию с МОН); - членов ГЭК, осуществляющих контроль за проведением экзаменов и доставку ЭМ; - списка ППЭ, мест расположения и распределения между ними обучающихся и выпускников прошлых лет	октябрь 2017 – май 2018 (в соответствии с контрольными сроками)	Т.А.Фефелова Ю.В.Мельник Я.В. Ходченкова Л.Г. Вышинская О.В.Луганская
5.13.	Организация работы технических специалистов ППЭ	апрель -май 2018	Т.А.Фефелова руководители ОУ

5.14.	Формирование РБД участников ЕГЭ, ГВЭ – 2018: - выпускников прошлых лет; - выпускников учреждений НПО, СПО	ноябрь-декабрь 2017 - январь 2018	Т.А.Фефелова Я.В. Ходченкова
5.15.	Тестирование видеорегистраторов в ППЭ за месяц, неделю до ЕГЭ, ГВЭ, за день до экзаменов.	апрель-май 2018	Т.А.Фефелова руководители ОУ
5.16.	Организация и проведение экспертизы соответствия калькуляторов установленным требованиям	март, май 2018	Т.А.Фефелова Ю.В.Мельник Г.П. Гришко
5.17.	Подготовка ППЭ к ГИА в соответствии с требованиями	май 2018	Т.А.Фефелова Ю.В.Мельник руководители ОУ
5.18.	Организация и проведение экзаменов в форме ОГЭ и ЕГЭ для детей с ограниченными возможностями здоровья	октябрь 2017г. – июнь 2018г.	Н.Б. Паршина Ю.В.Мельник
5.19.	Проведение анкетирования выпускников 2018 года на предмет выявления мотивов с целью выбора предметов для сдачи экзаменов в форме ЕГЭ	до 10 января 2018	Г.П. Гришко руководители ОУ
5.20.	Организация мониторинга движения выпускников в районе. Направление в МОН и МП КК списков выпускников, выбывших из РИС или поступивших в неё	ежемесячно	Т.А.Фефелова руководители ОУ
5.21.	Формирование состава: - руководителей ППЭ; - организаторов, технических специалистов, ассистентов; - членов предметных комиссий	ноябрь 2017 – март 2018	Л.И. Перегудова Н.Б. Паршина Т.А.Фефелова Ю.В.Мельник Г.П.Гришко
5.22.	Организация проведения ГИА в досрочный период, основные и дополнительные сроки	по единому федеральному расписанию	Л.И. Перегудова Т.А.Фефелова Ю.В.Мельник руководители ОУ
5.23.	Организация транспортного обслуживания при проведении ГИА	январь – июнь 2018	Л.И. Перегудова Т.А.Фефелова руководители ОУ
5.24.	Организация доставки членов ГЭК, осуществляющих контроль за проведением ОГЭ, ЕГЭ, ГВЭ в районе (досрочный, основной периоды).	март – июнь 2018	Л.И. Перегудова Н.Б. Паршина Т.А.Фефелова
5.25.	Организация мест проживания и питания уполномоченных ГЭК и МОН, осуществляющих контроль за проведением ГИА в районе.	март-апрель 2018 май-июнь 2018	Л.И. Перегудова Т.А.Фефелова

			Ю.В.Мельник
5.26.	Осуществление работы по обновлению электронных подписей членов ГЭК для иностранного языка (раздел «Говорение»).	март-апрель 2018	Л.И. Перегудова Т.А.Фефелова
5.27.	Организация работы общественных наблюдателей.	февраль – июнь 2018	Л.И. Перегудова Т.А.Фефелова Ю.В.Мельник
5.28.	Проведение семинара – совещания: - с руководителями ППЭ; - членами предметных комиссий; - техническими специалистами;	ноябрь 2017 – май 2018	Л.И. Перегудова Т.А.Фефелова Ю.В.Мельник
5.29.	Обучение организаторов	апрель – май 2018	Л.И. Перегудова Т.А.Фефелова Ю.В.Мельник
5.30.	Участие в семинарах, конференциях, курсах и др., проводимых МОН и МП КК	октябрь 2017 – май 2018	Т.А.Фефелова Ю.В.Мельник
6. Организационное сопровождение ГИА			
6.1.	Организация и проведение ГИА в сентябре 2017 года	август-сентябрь 2017	Н.Б. Паршина Т.А.Фефелова Г.П.Гришко
6.2.	Организация проведения итогового сочинения в основной и дополнительный сроки	ноябрь 2017 – май 2018	Н.Б. Паршина Т.А.Фефелова Г.П.Гришко
6.3.	Организация проведения ГИА в муниципалитете в досрочный период, основные и дополнительные сроки	по единому федеральному расписанию	Н.Б. Паршина Т.А.Фефелова Г.П.Гришко
6.4.	Участие в краевых совещаниях (в том числе в режиме видеоселекторов) с руководителями МОУО, ответственными за организацию проведения ГИА в МО и руководителями ОУ по вопросам подготовки и проведения ГИА.	ежеквартально	Л.И. Перегудова Т.А.Фефелова Ю.В.Мельник Г.П. Гришко
6.5.	Организация информационно-разъяснительной работы в МОУО и ОУ (по отдельному плану)	в течение учебного года	Л.И. Перегудова Т.А.Фефелова Ю.В.Мельник Г.П.Гришко Руководители УО
6.6.	Заседания рабочей группы по проведению ГИА	октябрь 2017 –	Л.И. Перегудова

		июнь 2018	Т.А.Фефелова Ю.В.Мельник
6.7.	Составление ежемесячного плана подготовки и проведения (далее – ежемесячный план).	до 25 числа каждого месяца	Т.А.Фефелова Ю.В.Мельник
6.8.	Совещания с руководителями ОУ и их заместителями об особенностях проведения ГИА в 2018 году.	ежемесячно	Т.А.Фефелова Ю.В.Мельник
6.9.	Посещение родительских собраний	октябрь 2017 – апрель 2018.	Т.А.Фефелова Ю.В.Мельник
6.10.	Проведение консультаций, бесед с учащимися НПО и СПО об особенностях проведения ГИА в 2018 году. Ознакомление с памяткой о правилах проведения ГИА	в течение учебного года	Т.А.Фефелова Г.П.Гришко
6.11.	Организация и проведение конкурсов, классных часов, мероприятий, выступление агитбригад с целью проведения качественной информационно-разъяснительной работы по ГИА	в течение учебного года	Т.А.Фефелова Ю.В.Мельник Г.П. Гришко
6.12.	Проведение муниципальных родительских собраний, индивидуальных и групповых консультаций с выпускниками 9-х, 11(12)-х классов, выпускниками СПО и НПО по вопросам порядка проведения ГИА	в течение учебного года	Л.И. Перегудова Т.А.Фефелова Ю.В.Мельник
6.13.	Проведение обучающих семинаров по подготовке организаторов, руководителей, технических специалистов ППЭ.	апрель – март 2018.	Л.И. Перегудова Т.А.Фефелова Ю.В.Мельник
6.14.	Организация работы телефонов «горячей линии».	октябрь 2017 - сентябрь 2018	Т.А.Фефелова Ю.В.Мельник
6.15.	Совершенствование системы информационного обеспечения: - оформление и обновление материалов информационного стенда по ГИА в УО; - пресс-конференции, интервью, публикации в СМИ о ГИА 2018 года.	в течение учебного года	Г.П. Гришко Т.А.Фефелова Ю.В.Мельник
6.16.	Организация взаимодействия с федеральным порталом информационной поддержки ОГЭ и ЕГЭ.	в течение учебного года	Г.П. Гришко Т.А.Фефелова Ю.В.Мельник

6.17.	<p>Организация информирования на web-сайте ОУ и ИМЦ:</p> <ul style="list-style-type: none"> - о сроках проведения ГИА; - о сроках и местах подачи заявления на сдачу ГИА, местах регистрации на сдачу ЕГЭ (для выпускников прошлых лет); - о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций; - о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА. <p>Организация информирования через листовки, памятки для различных целевых групп о порядке проведения ГИА (ОГЭ, ЕГЭ, ГВЭ) по образовательным программам основного и среднего общего образования в 2018 году и итогового сочинения (изложения).</p>	<p>не позднее, чем за 2 месяца до начала экзаменов</p> <p>не позднее, чем за 1 месяц до начала экзаменов</p> <p>не позднее, чем за 1 месяц до начала экзаменов</p> <p>в течение учебного года</p>	<p>Г.П. Гришко Т.А.Фефелова Ю.В.Мельник</p>
6.18.	<p>Информирование выпускников прошлых лет (в том числе окончивших ОУ со справкой) о возможности сдачи ЕГЭ в 2017 году и проведение с ними разъяснительной работы об особенностях ЕГЭ 2017 года.</p>	<p>в течение учебного года</p>	<p>Т.А.Фефелова Руководители ОУ</p>
6.19.	<p>Организация краевых родительских собраний, в том числе в режиме видеоконференции.</p>	<p>10 ноября, 18 января, 8 февраля 17 мая,</p>	<p>Л.И. Перегудова Т.А.Фефелова Ю.В.Мельник руководители ОУ</p>
6.20.	<p>Организация подготовки статей, выступлений, пресс-конференций, видеороликов по вопросам ГИА.</p>	<p>ноябрь 2017 – июль 2018</p>	<p>Г.П. Гришко Т.А.Фефелова Ю.В.Мельник</p>
6.21.	<p>Изучение и распространение в ОУ материалов ЦОКО по проведению ИРР с участниками ГИА и лицами, привлекаемыми к проведению ГИА:</p> <ul style="list-style-type: none"> - рекомендации по оформлению школьных и предметных информационных стендов; - рекомендации с перечнем тем классных часов с выпускниками и родительских собраний; - рекомендации по оформлению информационных блоков в школьных библиотеках. 	<p>сентябрь 2017 – май 2018</p>	<p>Г.П. Гришко Т.А.Фефелова Ю.В.Мельник</p>
6.22.	<p>Информационно-разъяснительная работа с общественностью через публикации в СМИ, сюжеты на ЕТВ, размещение на сайтах УО и ИМЦ материалов о системе</p>	<p>октябрь 2017 - июль 2018</p>	<p>Г.П. Гришко Т.А.Фефелова</p>

	общественного наблюдения.		Ю.В.Мельник
6.23.	Проведение районных методических мероприятий с тьюторами, руководителями методических объединений, учителями–предметниками, сдаваемых в форме ГИА-9, в том числе для малокомплектных школ (по каждому учебному предмету)	февраль – апрель 2018 (1 раз в месяц)	Г.П.Гришко
6.24.	Проведение открытых мастер-классов учителей русского языка и математики, активно использующих в своей работе технологию разноуровневого (дифференцированного) обучения, в рамках групповых занятий с тьюторами.	ноябрь 2017 – май 2018	Г.П.Гришко
6.25.	Обобщение и распространение педагогического опыта учителей школ, показывающих стабильно высокие результаты ГИА	ноябрь 2017 – май 2018	Г.П.Гришко
6.26.	Организация дистанционного обучения (консультации по материалам ГИА-9 для сельских, малокомплектных школ).	в течение учебного года	руководители ОО, тьюторы
6.27.	Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА 2018	до 1 декабря 2017	Т.А.Фефелова Ю.В.Мельник Г.П.Гришко
6.28.	Проведение мониторинга участников ГИА, имеющих право сдавать ГИА в форме ГВЭ	ноябрь 2017 – январь 2018	Т.А.Фефелова Ю.В.Мельник Г.П.Гришко
6.29.	Создание условий в ППЭ для лиц с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов	февраль – сентябрь 2018	Л.И. Перегудова Т.А.Фефелова Ю.В.Мельник
6.30.	Проведение проверки готовности ППЭ к проведению ГИА	февраль, май 2018	Л.И. Перегудова Т.А.Фефелова Ю.В.Мельник
6.31.	Организация транспортного обслуживания при проведении ГИА	февраль – июнь 2018	Л.И. Перегудова Т.А.Фефелова Ю.В.Мельник
6.32.	Участие в апробации технологии печати полного комплекта экзаменационных материалов в аудиториях проведения экзаменов	2-3 ноября 2017	Л.И. Перегудова Т.А.Фефелова
6.33.	Участие в тренировке по технологии печати полного комплекта экзаменационных материалов в аудиториях проведения экзаменов	март, май 2018	Л.И. Перегудова Т.А.Фефелова
6.34.	Участие в тренировке по технологии проведения экзамена по иностранным языкам (раздел «Говорение») перед досрочным периодом ЕГЭ	март, май 2018	Л.И. Перегудова Т.А.Фефелова
6.35.	Тестирование системы видеонаблюдения перед досрочным и основным периодами ЕГЭ	март, май 2018	Л.И. Перегудова Т.А.Фефелова

6.36.	Участие в апробации итогового устного собеседования по русскому языку в 9 классах	апрель 2018	Л.И. Перегудова Т.А.Фефелова Ю.В.Мельник
7. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА			
7.1.	<p>Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА всех участников экзамена, их родителей (законных представителей), ведение официального сайта УО, в т.ч.:</p> <p>ГИА-11:</p> <ul style="list-style-type: none"> - объявление сроков и мест подачи заявлений на сдачу ГИА-11, места регистрации на сдачу ЕГЭ (досрочный и основной этап); - объявление сроков проведения ГИА-11; - объявление о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-11 (досрочный этап); - объявление сроков, мест и порядка подачи и рассмотрения апелляций (основной этап); - объявление о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-11 (основной этап) <p>ГИА-9:</p> <ul style="list-style-type: none"> - объявление о сроках и местах подачи заявлений на прохождение; - объявление о сроках проведения; - объявление о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций, о сроках, местах и порядке информирования о результатах 	<p>сентябрь 2017 – май 2018</p> <p>1 декабря 2017 до 19 января 2018 14 февраля 2018</p> <p>26 апреля 2018</p> <p>по графику ФЦТ</p> <p>до 31 декабря 2017 (основной период) до 1 августа 2018 (дополнительный период) до 1 апреля 2018 (основной период) до 1 августа 2018 (дополнительный период) до 20 апреля 2018 (основной период) до 17 августа 2018 (дополнительный период)</p>	Л.И. Перегудова Т.А.Фефелова Ю.В.Мельник Г.П.Гришко

	Участие в проведении краевых родительских собраний в режиме видеоконференций об особенностях проведения ГИА в 2018 году: - ГИА – 11 - ГИА – 9	16 ноября 2017-10-21 18 января 2018 17 мая 2018 8 февраля 2018	
7.2.	Организация сопровождения участников ГИА в ОО по вопросам психологической готовности к экзаменам	постоянно	Т.А.Фефелова Ю.В.Мельник Г.П.Гришко
7.3.	Информирование обучающихся, родителей об изменениях в КИМах ГИА 2018 года по сравнению с ГИА 2017 года и о работе с демоверсиями ФИПИ 2018 года	постоянно	Т.А.Фефелова Ю.В.Мельник Г.П.Гришко
7.4.	Организация работы «горячей линии» по вопросам ГИА	ноябрь 2017 - сентябрь 2018	Т.А.Фефелова Ю.В.Мельник Г.П.Гришко
7.5.	Проведение анкетирования обучающихся и родителей по вопросам проведения ГИА в 2018 году: - о выборе предметов для сдачи ГИА, - о психологической готовности к ГИА, - об ответственности за нарушение порядка, - о дополнительных материалах при сдаче ГИА, - о сроках и порядке подачи и рассмотрения апелляций, - о сроках, местах и порядке получения информации о результатах ГИА	март – апрель 2018	Т.А.Фефелова Ю.В.Мельник Г.П.Гришко
7.6.	Обеспечение взаимодействия со СМИ с целью информирования общественности о мероприятиях, проводимых в рамках ГИА в 2018 году	ноябрь 2017 – июль 2018	Т.А.Фефелова Ю.В.Мельник Г.П.Гришко
7.7.	Организация информирования участников ГИА о методической поддержке подготовки к ГИА	в течение учебного года	Т.А.Фефелова Ю.В.Мельник Г.П.Гришко Руководители ОО
8. Контроль за организацией и проведением ГИА			
8.1.	Контроль за организацией и проведением информационно-разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА с их участниками и лицами, привлекаемыми к их проведению	октябрь 2017 – апрель 2018	Т.А.Фефелова Ю.В.Мельник Г.П.Гришко
8.2.	Организация контроля за оформлением информационных стендов ОО по процедуре проведения ГИА в 2018 году, с размещением соответствующей информации на	октябрь 2017 – апрель 2018	Т.А.Фефелова Ю.В.Мельник

	сайтах ОО		Г.П.Гришко
8.3.	Осуществление контроля за ходом подготовки и проведением ГИА: - реализация в ОО планов подготовки к ГИА; - соблюдение порядка проведения ГИА в ППЭ	март-июнь, сентябрь 2018	Т.А.Фефелова Ю.В.Мельник Г.П.Гришко
8.4.	Контроль работы в ОО за использованием учителями-предметниками демоверсий ФИПИ 2017 в работе при подготовке обучающихся к ГИА	ноябрь 2017 – май 2018	Г.П.Гришко
8.5.	Осуществление контроля за функционированием системы видеорегистрации в ППЭ	февраль – июнь 2018	Л.И. Перегудова Т.А.Фефелова
8.6.	Осуществление контроля за порядком ГИА в работе ПК и конфликтной комиссии	март-июль, сентябрь 2018	Л.И. Перегудова Ю.В.Мельник
8.7.	Осуществление контроля за проведением итогового сочинения (изложения)	6 декабря 2017, 7 февраля, 16 мая 2018	Л.И. Перегудова Т.А.Фефелова
8.8.	Контроль допуска обучающихся к участию в ГИА: - досрочный период - основной период	до 10 марта до 25 мая 2018	Л.И. Перегудова
8.9.	Контроль организации особых условий при проведении ГИА для детей с ОВЗ	февраль – май 2018	Л.И. Перегудова
8.10.	Осуществление контроля промежуточной аттестации обучающихся 9-11(12) классов, получающих образование в семейной форме или в форме самообразования, в том числе в сокращенные сроки, и допуска их к ГИА	февраль – май 2018	Л.И. Перегудова
8.11.	Проведение собеседований с руководителями ОО и их заместителями по выполнению планов по организации работы в ОО, показавших низкие результаты на ЕГЭ в 2017 году	декабрь 2017 – февраль 2018	Л.И. Перегудова Т.А.Фефелова Г.П.Гришко
8.12.	Проведение собеседований с руководителями ОО и их заместителями по вопросам организации подготовки к ГИА в 2018 году	сентябрь 2017 – май 2018	Л.И. Перегудова Т.А.Фефелова

Начальник управления



Л.И. Перегудова